

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เฉพาะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสมที่มาดำเนินการ เบิกจ่ายไปปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ตารางที่ ๑.๑ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการโครงการ (จำนวน)	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	งบประมาณที่ใช้ไป	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละ งบประมาณที่ประหยัดได้
วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๔	๑๐๐	๗,๒๔๘,๕๐๐	๑๐๐	๖,๘๔๑,๖๐๕	๙๔.๓๙	๔๐๖,๘๙๕	๕.๖๑
วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-	-
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๔	๑๐๐	๗,๒๔๘,๕๐๐	๑๐๐	๖,๘๔๑,๖๐๕	๙๔.๓๙	๔๐๖,๘๙๕	๕.๖๑

จากข้อมูล ตารางที่ ๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด ๗,๒๔๘,๕๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๒๔๘,๕๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๖,๘๔๑,๖๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๙ และประหยัดงบประมาณได้ ๔๐๖,๘๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อ - จัดจ้างที่เร่งด่วน การขึ้นขีด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อ - ขอจ้าง

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ไม่มีในท้องตลาดหรืออาจตั้งไว้สูงจนไม่สามารถหาครุภัณฑ์ได้จึงเกิดปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ-จัดจ้างตามที่ต้องการได้

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพต้องใช้เวลาอันเนื่องมาจากต้องใช้เวลาในการค้นหาและคิดราคาจากผู้ค้าที่ไม่มีในพื้นที่

- เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

- การตั้งงบประมาณโอนตั้งรายการใหม่ในไตรมาส ๔ อาจจะทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน และต้องกันเงินหรืองบประมาณนั้นตกไป

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ ๔.๑ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประหยัดได้ งบลงทุน ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)		
งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๗,๒๔๘,๕๐๐	๖,๘๔๑,๖๐๕	๔๐๖,๘๙๕
ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๔.๓๙	ร้อยละ ๕.๖๑

จากข้อมูลตารางที่ ๔.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน ๒๙ โครงการ พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณที่ได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๘๙๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑

๕. เสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นดังนี้

๑. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจัดประวัติการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับราคากลาง เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ

๒. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองานเสนอราคา

๓. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ถูกต้องครบและทันต่อเวลาและลดความผิดพลาด และเป็นไปตามแผนงานการจัดหาพัสดุประจำปี

๔. หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่ควรโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในไตรมาสสุดท้าย อาจจะทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดปีหรืออาจจะทำให้งบประมาณตกไป

๕. จากข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างจะเห็นได้ว่าเป็นการแข่งขันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกโครงการเนื่องจากวงเงินจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เกินวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด

๖.๑ ร้อยละ ของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางที่ ๖.๑ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง	กิจกรรม (รายการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
เฉพาะเจาะจง	๒๔	๒๔	-
คัดเลือก	-	-	-
ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๔	๒๔	-

จากข้อมูลตารางที่ ๖.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการ พบว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding	รวมเงิน	งบประมาณที่ ประหยัดได้	ร้อยละ
๑	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๙๐,๐๐๐	งบประมาณ	๘๙,๕๐๐	-	-	๘๙,๕๐๐	๕๐๐	๐.๕๕
๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทพื้นลาน คอนกรีตบริเวณหน้ากองช่าง อบต.บ้านเพชร	๒๕๐,๐๐๐	งบประมาณ	๒๓๖,๐๐๐	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๕.๖๐
๓	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน ทองกลาง หมู่ที่ ๑๓	๓๑๘,๐๐๐	งบประมาณ	๒๕๖,๕๐๐	-	-	๒๕๖,๕๐๐	๖๑,๕๐๐	๑๙.๓๔
๔	โครงการปรับปรุงอาคาร ชั้น ๒ อบต.บ้านเพชร	๒๕๑,๐๐๐	งบประมาณ	๒๒๗,๗๐๐	-	-	๒๒๗,๗๐๐	๒๓,๓๐๐	๙.๒๘
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน อาคารโดมพร้อมระบบควบคุมชุดโดม	๓๖๔,๐๐๐	งบประมาณ	๒๗๘,๐๐๐	-	-	๒๗๘,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๒๓.๖๓
๖	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก สายหนองอีหนู หมู่ที่ ๑	๒๓๒,๐๐๐	งบประมาณ	๒๓๑,๐๐๐	-	-	๒๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๔๓
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสว่างทุ่ง (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑	๑๘๙,๐๐๐	งบประมาณ	๑๘๘,๐๐๐	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๕๓
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มสวรรค์ หมู่ ที่ ๒๓	๑๖๑,๘๐๐	งบประมาณ	๑๖๑,๐๐๐	-	-	๑๖๑,๐๐๐	๘๐๐	๐.๔๙
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดำเนินสะดวก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘	๒๓๔,๐๐๐	งบประมาณ	๒๓๒,๐๐๐	-	-	๒๓๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.๘๕
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียะวัดเพชรวิ ศยาราม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๒	๒๑๖,๐๐๐	งบประมาณ	๒๑๔,๐๐๐	-	-	๒๑๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.๙๓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนาตาดิ ช่วงสิ้นสุด ถนนคอนกรีตถึงสะพาน หมู่ที่ ๒๑	๒๓๐,๐๐๐	งบประมาณ	๒๒๗,๐๐๐	-	-	๒๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑.๓๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ชอยนวลกิ่ง หมู่ที่ ๑๘	๙๔,๐๐๐	งบประมาณ	๙๔,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔.๒๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	วิธี e-bidding	รวมเงิน	งบประมาณที่ ประหยัดได้	ร้อยละ
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนาง ประทวนถึงบ้านนางรอง หมู่ที่ ๑๒	๓๘๔,๐๐๐	งบประมาณ	๓๗๖,๐๐๐	-	-	๓๗๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒.๐๘
๑๕	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีต จากถนนคำปิง ด้านขุนทด-บ้านนางอวยพร หมู่ที่ ๓	๒๓๔,๐๐๐	งบประมาณ	๒๓๒,๕๐๐	-	-	๒๓๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐.๖๔
๑๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายพลอง พัฒนาดอนทะยิง-หนองขนาท หมู่ที่ ๙	๓๖๗,๐๐๐	งบประมาณ	๓๖๖,๐๐๐	-	-	๓๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๒๗
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	๒๖๗,๐๐๐	งบประมาณ	๒๖๖,๐๐๐	-	-	๒๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๗
๑๘	โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านแม่โฮมถึง บ้านพ่อปริญญา	๖๕,๐๐๐	งบประมาณ	๖๑,๕๐๐	-	-	๖๑,๕๐๐	๓,๕๐๐	๕.๓๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากป่าช้าถึง เหมืองนาโคก หมู่ที่ ๑๕	๑๖๖,๐๐๐	งบประมาณ	๑๖๖,๐๐๐	-	-	๑๖๖,๐๐๐	-	๑๐๐
๒๐	โครงการซ่อมแซมและลงหินคลุก ซอยสุข สมบูรณ์ หมู่ที่ ๒๒	๑๔๕,๐๐๐	งบประมาณ	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๑๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๖๙
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังสายท่าวัด - สายคุ้มโบสถ์ หมู่ที่ ๑๖	๒๖๔,๐๐๐	งบประมาณ	๒๖๔,๐๐๐	-	-	๒๖๔,๐๐๐	-	๑๐๐
๒๒	โครงการเสริมหินคลุกฝั่งคลองทดหนองมนถึง ถนนเพชรสำโรง หมู่ที่ ๑๒	๒๖๔,๐๐๐	งบประมาณ	๒๖๓,๕๐๐	-	-	๒๖๓,๕๐๐	๕๐๐	๐.๑๙
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองโพ หมู่ที่	๒๑๐,๐๐๐	เงินสะสม	๑๕๓,๐๐๐	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๒๗.๑๔

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease ๒๐๑๙(Covid-๑๙)
๒. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บางข้อสื่อความหมายที่มีความซับซ้อน ต้องใช้การตีความ ส่งผลให้การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหารือกับกรมบัญชีกลาง หรือฝ่ายกฎหมายของหน่วยงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องและมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรมทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๔. การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกองไม่ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ในกรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น และแบ่งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นเกณฑ์ย่อยให้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น
๒. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙(Covid-๑๙)โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและหนังสือเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง

